
 

  

KULTURTORVET - ALLERØD 

Forudsætningsnotat om forurening 
 
Der er indenfor projektområdets afgrænsning registreret forurening, særligt omkring den eksisterende 
bygning på Frederiksborgvej 12, hvor der tidligere har ligget et renseri.  
 
Der er udført forureningsundersøgelser ad flere omgange i området, og senest i februar/marts 2023 har 
NIRAS udført orienterende undersøgelse hvor der er udtaget prøver i projektets byggefelter.  
Rapporten om den orienterende undersøgelse er vedlagt som bilag. De tidligere udførte rapporter kan 
rekvireres. 
 
Af Købsaftalen pkt. 12 fremgår vilkår vedr. fordelingen af omkostninger forbundet med oprensning af 
forureningen. Allerød Kommune forpligtiger sig til at afholde omkostningerne til oprensningen af den 
ekstraordinære forurening, og køber forpligtiger sig til at afholde omkostningerne til oprensningen af den 
sædvanlige byjordsforurening. 
 
På trods af adskillige undersøgelser kendes det endelige omfang af forureningen ikke. Forureningerne er 
ikke afgrænset hverken horisontalt eller vertikalt, og der er heller ikke indledt en dialog om krav til fjernelse 
af forurening med miljømyndigheden. De faktiske mængder kan derfor ændre sig, når forureningens 
udbredelse er endeligt afgrænset og myndighedernes holdning til oprensningsniveauet er afklaret. 
 
Det forudsættes at der skal udføres supplerende undersøgelser forud for indhentning af § 8 tilladelse, og 
at der skal udføres forklassificering af anlægsjorden. Begge dele vil resultere i supplerende viden, som vil 
gøre de estimerede mængder bedre. 
 
De jordmængder der har dannet grundlag for rapporten, fremgår herunder i kolonnen ’Estimat’. 
 
Der er udarbejdet et skønnet udfaldsrum der vurderes realistisk i betragtning af de nuværende 
undersøgelser.  
Antagelser om variation 1:  
- Olieforurening skal kun fjernes ned til 4,5 m u.t. i hotspotområde 
- Der fjernes kun jord med indhold af chlorerede opløsningsmidler der overstiger Miljøstyrelsens 
jordkriterier (< 5 mg/kg TS) 
 
Antagelser om variation2: 
- Der er lagt 50 % i alle jordmængderne ifht. ’estimat’. 
 
  Estimat Variation 1 Variation 2 
Hotspot forurening 
Udgifter til håndtering, bortskaffelse og deponi afholdes 
af Allerød Kommune. 6.680 ton 2.180 ton 10.020 ton 
Alm. byjordforurening  
Udgifter til håndtering, bortskaffelse og deponi, der skal 
afholdes af køber. 4.700 ton 4.500 ton 7.050 ton 
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